

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 03.10.2016

№ 256 - о/д

Об утверждении графика проведения
ремонтных работ в дошкольных
образовательных учреждениях

В соответствии с планом проведения ремонтных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях Сокольского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2017 году (приложение № 1).

2. Заведующим детских садов познакомить родителей с графиком проведения ремонтных работ, организовать в случае необходимости работу групп кратковременного пребывания для детей на период закрытия детского сада.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста Управления образования Н.В. Савельеву.

Начальник Управления



Е.И.Смирнова

С приказом ознакомлена

Н.В.Савельева
« » 2016 г.

В дело № 01-03

 03.10. 2016 г.
(личная подпись)

График проведения ремонтных работ
в бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
Сокольского муниципального района
в летний период 2017 года

Образовательное учреждение №	Сроки закрытия
5, 10, 11, 17, 19, 21, 30, 4 (Кадников), 6 (Кадников)	01.06.2017 – 30.06.2017
7, 13, 15, 20, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 5 (Кадников), Литегский, Чекшинский	03.07.2017 – 31.07.2017
Биряковский, Воробьёвский	03.07.2017 - 11.08.2017
Марковский, Обросовская дошкольная группа, Чучковская дошкольная группа	03.07.2017 – 31.08.2017