

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

Г.К. Абрамова

План мероприятий «дорожная карта» по введению  
федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования (ФГОС ДО)  
в БДОУ СМР «Детский сад № 27»

№ п/п	Мероприятия	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчётных документов
<b>1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
1.	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО	позапно	заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ	Приказы, локальные акты
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровня	постоянно	заведующий ст. воспитатель	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ДО	Банк нормативных документов
3.	Решение органа государственного общественного управления о введении в ДОУ ФГОС ДО	Декабрь 2013	заведующий	Принятие решения о введении ФГОС ДО	протокол общего собрания работников ДОУ
4.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	2014-2015	заведующий	должностные инструкции	
5.	Разработка на основе примерных образовательных программ Основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и её утверждение	до 15.01.2014	заведующий ст. воспитатель	Создание основной образовательной программы ДОУ	Основная образовательная программа
<b>2. Организационное обеспечение</b>					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и организация её деятельности	декабрь 2013 г.	заведующий	Определение функциональных обязанностей рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	декабрь 2013	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3.	Анализ ресурсного обеспечения реализации образовательных программ и условий в соответствии с	январь 2014	ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе ДОУ, протокол

	требованиями ФГОС				совещания
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Ежегодно на начало учебного года	ст. воспитатель		
5.	Комплектование библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	2014-2015 у.г.	заведующий ст. воспитатель	Пополнение библиотеки новой методической литературой	Картотека
6.	Организация отчётности по введению ФГОС	Весь период	заведующий	Обобщение данных	Отчёты
<b>3. Кадровое обеспечение</b>					
1.	Диагностика и анализ выявленных кадровых потребностей и профессиональных затруднений педагогов	2013-2014 у.г.	заведующий ст. воспитатель	Обобщение полученных данных и разработка плана действий	План
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	весь период	заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогов	План-график
3.	Создание творческих проблемных групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	весь период	заведующий	Ликвидация затруднений	Протокол
4.	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ИМО по проблеме введения ФГОС	постоянно	ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	План повышения квалификации педагогических работников
5.	Создание условий для участия педагогов в вебинарах	постоянно	ст. воспитатель	Повышение квалификации педагогов	Сертификаты участников
<b>4. Методическое обеспечение</b>					
1.	Изучение нормативных документов, методических рекомендаций по введению ФГОС ДО и использование методических	по мере поступления	ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогов	

	рекомендаций в практической работе				
2.	Теоретический семинар по изучению ФГОС «Что такое ФГОС ДО»	весь период	ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План протоколы педчасов
3.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности	весь период	ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогов	
4.	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	декабрь 2013– январь 2014	рабочая группа	Создание ООП ДО	Проект программы
5.	Педагогический совет: «ФГОС дошкольного образования – новые ориентиры развития дошкольного образования»	январь 2014	заведующий ст. воспитатель	Усвоение и принятие педагогами основных положений ФГОС	Протокол педсовета
6.	Обсуждение и выбор основной образовательной программы. Утверждение ООП ДО	январь 2014	заведующий	Наличие ООП ДО	Приказ
7.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	в течение года	ст. воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики	План работы
8.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	сентябрь 2014	заведующий ст. воспитатель учителя начальных классов	Обеспечение преемственности	План взаимодействия
9.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других садах и регионах	2014-2015	Педагоги ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогов	
10.	Привлечение родительской общественности к	2014-2015	заведующий ст. воспитатель	Повышение компетентности родителей и	протоколы

	обсуждению и реализации ФГОС ДО			совершенствование социального партнёрства	
11.	Мониторинг введения ФГОС ДО	весь период	заведующий	Диагностические материалы	План контроля
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение</b>					
1.	Определение объёмов расходов средств учредителя и субъекта РФ	Ежегодно в период формирования бюджета	заведующий	Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов ДОУ	Финансовые документы
2.	Корректировка и выполнение государственных муниципальных заданий	ежегодно	заведующий		
3.	Разработка, корректировка локальных актов, регламентирующих финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО	постоянно	заведующий	Повышение качества финансово-экономического обеспечения	Локальные акты и другие документы
4.	Разработка документов, обеспечивающих введение платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ	2013-2014	заведующий	Повышение качества финансовой отчётности ведения платных услуг	Финансовые документы
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
1.	Обеспечение соответствия предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО	поэтапно	заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	весь период	заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	весь период	заведующий	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями,	Информационная справка

				художественной литературой	
4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным и информационным ресурсам в сети Интернет	весь период	заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС ДО» на сайте ДОУ
<b>7. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС, оформление наглядной информации	2013-2014	ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС ДО» на сайте ДОУ. Наглядная информация
2.	Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	ежегодно сентябрь	заведующий ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение самоанализа (публичного отчёта) на сайте ДОУ
3.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО	весь период	заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации